
ALLEGATO "A"

Comune di Brescia
Provincia di Bs

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Completamento pista ciclo-pedonale Via Locchi / Via delle Razziche

COMMITTENTE: ORI MARTIN SPA.

CANTIERE: Via delle Razziche - Q.re S.Bartolomeo, Brescia (Bs)

Brescia, 12/01/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. BUFFOLI MICHELE)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
($EMPTY_COM_11$ Agnelli Dott. Andrea )

Ing. BUFFOLI MICHELE
VIA GIOVANNI PASCOLI, 3
25126 BRESCIA (BS)
Tel.: 3358393534 - Fax: 0303752221
E-Mail: progettazione@studiobuffoli.it
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 3 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Impianti di servizio del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali 5 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 5 g

Realizzazione sottoservizi 20 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 11 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 11 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 11 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 7 g

Conduttura elettrica 2 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Esecuzione di protezioni elettriche 2 g

Pubblica illuminazione 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Pista ciclopedonale 43 g

Sede stradale pista ciclopedonale 29 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Scavo eseguito a mano 5 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 1 g

Formazione di rilevato stradale 14 g

Formazione di sottofondi 14 g

Formazione di manto di usura e collegamento 14 g

Opere al contorno per lavori stradali 39 g

Rimozione essenze arboree (piante/cespugli) 2 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori s 14 g
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Nome attività Durata

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lav 14 g

Getto in calcestruzzo per opere iin lavori stradali 14 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 14 g

Realizzazione di marciapiedi 14 g

Messa a dimora di piante 5 g

Formazione di tappeto erboso 5 g

Piantumazione di essenze arboree 5 g

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 5 g

Opere complementari per sede stradale 4 g

Posa di segnaletica verticale 4 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 4 g

Pulizia di sede stradale 4 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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