



SPESA DELL'INTERVENTO

Gli importi relativi all'intervento sono i seguenti.

OPERE LOTTO 1	188.859,00	
OPERE LOTTO 2	122.594,01	
OPERE LOTTO 3	130.584,27	
TOTALE OPERE IVA COMPRESA		442.037,28
SERVIZIO DI NOLO PONTEGGI		134.229,00
FORNITURA E INSTALLAZIONE ELEMENTI METALLICI		35.871,00
SPESE TECNICHE		68.316,05
		680.453,33
Somme ancora a disposizione per conclusione lotti 4 e 5 e spese tecniche		419.546,67

Alcune lavorazioni relative ai lotti 4 e 5 sono state anticipate nella parte già realizzata. I lavori relativi agli ultimi due lotti consisteranno quindi, essenzialmente, nelle operazioni di rinforzo della torretta rinascimentale sulla sommità, nel recupero della pavimentazione superiore e nella sistemazione di alcuni elementi interni alla torre, per assicurare l'accesso in sommità in sicurezza. Le procedure di affidamento di questi ultimi interventi avranno luogo nell'anno corrente e per effettuare i lavori sarà necessario installare una torre di carico.