




# AL VIA I LAVORI PER LA NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE VIA SERENISSIMA-VIA BUFFALORA E LA CONNESSIONE CICLABILE CON VIA BETTOLE


---

*Conferenza Stampa*  
*Giovedì 9 febbraio 2023*


# AREE DI INTERVENTO



# AREA DI INTERVENTO 1



# AREA DI INTERVENTO 2



# LAVORI PROPEDEUTICI

---



## UNARETI – spostamento sottoservizio gas

- ✓ Inizio lavori => 8 febbraio
- ✓ Durata => 10 giorni
- ✓ Impatto => restringimento corsie via Serenissima e via Buffalora



## A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA – eliminazione torre faro e realizzazione illuminazione provvisoria




- ✓ Inizio lavori => 18 febbraio
- ✓ Durata => 1 giorno
- ✓ Impatto => temporanea limitazione al traffico corsia est di via Serenissima e corsia sud del raccordo Buffalora

# I FASE CANTIERIZZAZIONE



**DA LUNEDI' 20 FEBBRAIO**  
per una durata di circa  
**3 MESI**

## II FASE CANTIERIZZAZIONE



**durata di circa  
1 MESE**

# CRONOPROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO

---



**IMPORTO** – 950.000 Euro, di cui 635.000 di opere

*Importo cofinanziato per 320.000 Euro da Cembre S.p.A. in virtù della Convenzione Urbanistica relativa al piano attuativo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 10/2/2020*



**APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO**

*Delibera di Giunta Comunale n. 330 del 3/8/2022*



**AGGIUDICAZIONE**

*Determinazione Dirigenziale n. 3576 del 30/12/2022*

*Ditta Aggiudicataria F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI S.R.L.  
(Capriano del Colle – BS)*



**INIZIO LAVORI** – 13 febbraio 2023



**DURATA LAVORI** – 153 giorni