

BOLLETTINO N.35

Stato di Avanzamento programma di interventi nell'area stabilimento Caffaro (nell'ambito del SIN Caffaro)

Per la pausa estiva il prossimo bollettino sarà pubblicato nel mese di settembre.

DOVE SIAMO? Il Raggruppamento di imprese ha allestito gli uffici direzionali nell'area dello stabilimento.

COSA STIAMO FACENDO? Il Raggruppamento di imprese ha allestito gli uffici direzionali nell'area dello stabilimento che costituiranno polo di riferimento per il Commissario in qualità di RUP (Responsabile Unico del Progetto), del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza.

Le prime attività da parte delle imprese ed in particolare la prima cantierizzazione, i test pilota e le attività di bonifica bellica saranno le prossime prestazioni iniziali nell'area nel mese di settembre, appena verranno approvate, da parte del Commissario dopo i necessari controlli, le prime fasi di progettazione esecutiva presentate dall'Impresa Capogruppo. A seguire, saranno programmate le prime demolizioni degli edifici dello stabilimento.

QUANTO TEMPO CI VORRÀ? Tutte le attività previste nel contratto di appalto e negli atti di gara, di grande complessità, si articoleranno in diverse fasi e si concluderanno con il collaudo e gli ulteriori passaggi approvativi da parte degli Enti coinvolti al termine di un periodo che avrà una durata attualmente stimata in cinque/sei anni complessivi.

CHI STA OPERANDO ALL'INTERNO DELL'AREA? Con la consegna dell'area al Raggruppamento di imprese, la gestione dell'appalto è in una fase tecnico operativa finalizzata allo svolgimento delle prestazioni previste nel contratto d'appalto.

All'interno dell'area, A2A Ciclo idrico Spa, sulla base della nuova convenzione sottoscritta con il Commissario Straordinario SIN Caffaro, continuerà a svolgere l'attività di gestione della barriera idraulica (descritta nell'approfondimento n.1 e n.2) mediante l'esercizio delle pompe presenti per l'emungimento delle acque ed il monitoraggio del livello della falda.

ARPA Lombardia prosegue la sua attività di controllo delle matrici ambientali ed è presente alle riunioni di coordinamento tenute dal Commissario Straordinario SIN Caffaro.

Caffaro Brescia S.r.l., sulla base dell'impegno assunto, ha avviato le attività per la realizzazione dei nuovi pozzi 8 e 9, per le quali si è già data la disponibilità degli spazi, anche coperti, necessari.

Si stanno valutando le possibili interferenze tra le attività che verranno svolte dai diversi soggetti presenti nell'area dello stabilimento.

Parallelamente, nell'intervento di bonifica del parcheggio di Via Milano, gli operatori e tecnici incaricati stanno proseguendo le attività previste per concludere l'intervento stesso.

Clicca qui per visualizzare il progetto complessivo di bonifica: <http://commissario.bresciacaffaro.it>

Clicca qui per visualizzare il cronoprogramma: <https://bit.ly/3A8NkBW>

Clicca qui <https://tinyurl.com/mailcaffaro> o scrivi a osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it per comunicare con l'OSSERVATORIO SIN CAFFARO.