

BOLLETTINO N.8

Stato di Avanzamento programma di interventi nell'area stabilimento Caffaro (nell'ambito del SIN Caffaro)

DOVE SIAMO? Il giorno 7 maggio è stato sottoscritto il contratto di appalto integrato di progettazione esecutiva e esecuzione lavori di demolizione e bonifica presso l'area dello stabilimento Caffaro. Il contratto è stato sottoscritto dal Commissario straordinario dr.Mauro Fasano e da Greenthesis Spa società mandataria del RTI aggiudicatario dell'appalto.

COSA STIAMO FACENDO? Si stanno curando alcuni passaggi amministrativi volti all'occupazione temporanea dell'area dello stabilimento Caffaro (area di 116mila mq) finalizzata alla consegna dell'area ai fini dell'avvio delle attività prestazionali previste dagli atti di gara.

Il Commissario ha già stabilito i primi contatti e in contatto con il Raggruppamento di imprese vincitore e sta affrontando le modalità per la costituzione dell'ufficio di direzione dei lavori.

Quanto sopra in un quadro di stretta collaborazione con gli altri Enti interessati (principalmente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Provincia ed Arpa) coordinata dal Commissario.

Per quanto concerne le attività che verranno svolte, l'inizio dei lavori sarà preceduto dalla progettazione esecutiva, che potrà anche avvenire a step unitamente all'avvio della cantierizzazione. Ciò sulla base della programmazione dei lavori e dell'offerta tecnica presentata dal Raggruppamento di imprese.

A seguito di istanze presentate dal Commissario Caffaro, per tutti gli immobili all'interno dell'area dello stabilimento precedentemente oggetto di sequestro penale sono stati emessi i provvedimenti di dissequestro.

Si stanno preparando i documenti finalizzati alla stipula, mediante atto notarile, del contratto di appalto tra il Commissario ed il RTI aggiudicatario.

QUANTO TEMPO CI VORRÀ? Tutte le attività previste nel contratto di appalto dalla procedura di gara, di grande complessità, si articoleranno in diverse fasi e si concluderanno con il collaudo e gli ulteriori passaggi approvativi da parte degli Enti coinvolti al termine di un periodo che avrà una durata attualmente stimata in sei/sette anni complessivi.

CHI STA OPERANDO ALL'INTERNO DELL'AREA? In attesa della fase di consegna dell'avvio delle attività di progettazione e conseguenti lavori, all'interno dell'area stanno ancora operando le società Caffaro Brescia Srl e CSA Srl, per il completamento dello smantellamento impianti di loro proprietà, oltre alle ditte dalle stesse incaricate. Tali attività stanno seguendo una programmazione con l'obiettivo di conclusione prima della consegna dei lavori e cantierizzazione da parte del RTI.

La consegna dei lavori avverrà successivamente all'approvazione della progettazione esecutiva quale prestazione preliminare a carico del RTI.

Inoltre, all'interno dell'area, A2A Ciclo idrico Spa, sulla base di convenzione sottoscritta con il Commissario, sta svolgendo l'attività di gestione della barriera idraulica, insieme ad alcuni interventi migliorativi sugli impianti.

Clicca qui <http://commissario.bresciacaffaro.it> per visualizzare il progetto complessivo di bonifica.

Clicca qui <http://commissario.bresciacaffaro.it/.../24-maggio-2019...> per visualizzare il cronoprogramma.

Clicca qui osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it per comunicare con l'OSSERVATORIO SIN CAFFARO.