

BOLLETTINO N. 17

Stato di Avanzamento programma di interventi nell'area stabilimento Caffaro (nell'ambito del SIN Caffaro)

DOVE SIAMO? Oltre alla nomina del Direttore lavori, è stato nominato il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e si è insediato il Collegio consultivo tecnico.

In data 27.9.2024 è avvenuta l'immissione in possesso dell'area da parte del Commissario e, da parte del Direttore dei lavori, la consegna dell'area al Raggruppamento di imprese per l'avvio delle prestazioni previste nell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione, sulla base del progetto definitivo, degli Interventi di decommissioning, bonifica e MISP presso lo stabilimento Caffaro Brescia (BS) - Stralcio di Prima Fase, appalto aggiudicato all'operatore economico R.T.I. già costituito GREENTHESIS - A.C.R. – NICO.

COSA STIAMO FACENDO? Il mese di ottobre 2024 ha visto importanti sviluppi riguardanti il sito Caffaro di Brescia, con eventi mirati a fornire aggiornamenti sulla situazione ambientale e le attività di bonifica:

- L'8 ottobre si è tenuto l'Osservatorio SIN Brescia Caffaro. Durante questo evento, sono stati presentati aggiornamenti sul monitoraggio delle acque sotterranee nell'area Caffaro. I relatori hanno discusso i risultati delle analisi sulla qualità dell'acqua e la situazione della falda acquifera. Inoltre, sono stati forniti dettagli sullo stato di avanzamento delle attività previste dall'appalto integrato. Si è dato aggiornamento dell'appalto che prevede la progettazione esecutiva, le opere di demolizione e di successiva bonifica del sito, illustrando le fasi già avviate (prime interlocuzioni tra i tecnici) e le prossime azioni da intraprendere.
- L'11 ottobre, presso il Teatro di Via Livorno nel quartiere Chiesanuova, si è svolto un incontro informativo aperto alla cittadinanza, finalizzato a condividere informazioni sul sito Caffaro. I cittadini hanno avuto l'opportunità di apprendere lo stato attuale della falda acquifera e gli aggiornamenti sulle attività già intraprese, nonché su quelle previste nel prossimo futuro. Durante l'incontro, i rappresentanti istituzionali hanno illustrato lo stato dei vari interventi in corso, fornendo informazioni dettagliate sui prossimi passaggi operativi, a seguito della recente consegna dell'area da parte del Commissario Caffaro alle imprese incaricate dei lavori di demolizione e bonifica.
- Infine, il 18 ottobre, si è tenuto un incontro presso la sede dell'ATS Brescia, coinvolgendo i tecnici di ATS per la sicurezza sul lavoro, il Commissario e i tecnici delle imprese che svolgeranno i lavori nell'area Caffaro. Questo incontro ha affrontato le questioni relative alla sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle operazioni di demolizione e bonifica. Sono state discusse le precauzioni da adottare e le misure preventive da implementare per garantire la sicurezza non solo all'interno dell'area di lavoro, ma anche per prevenire possibili effetti nocivi all'esterno del sito.

Clicca qui per il Resoconto Seduta Osservatorio SIN Brescia Caffaro 8 ottobre 2024: <https://bit.ly/4f3YNCh>

Clicca qui per Presentazione ARPA Dati Monitoraggio giugno 2024: <https://bit.ly/3YHK8qy>

È già in corso l'interlocuzione tra Direttore lavori, Coordinatore per la sicurezza e tecnici delle imprese al fine di poter avviare celermente la progettazione esecutiva degli interventi.

Sono in corso i sopralluoghi presso l'area da parte dei tecnici delle imprese realizzatrici dei lavori e delle Società incaricate della progettazione.

L'individuazione degli altri componenti dell'ufficio di Direzione lavori avverrà successivamente in relazione all'avvio della fase degli interventi nell'area.

Quanto sopra, in un quadro di stretta collaborazione con gli altri Enti interessati (principalmente Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Provincia ed Arpa) coordinata dal Commissario.

Per quanto concerne le attività che verranno svolte, l'inizio dei lavori sarà preceduto dalla progettazione esecutiva, che potrà anche avvenire a step unitamente all'avvio della cantierizzazione. Ciò sulla base della programmazione dei lavori e dell'offerta tecnica presentata dal Raggruppamento di imprese.

QUANTO TEMPO CI VORRA? Tutte le attività previste nel contratto di appalto dalla procedura di gara, di grande complessità, si articoleranno in diverse fasi e si concluderanno con il collaudo e gli ulteriori passaggi approvativi da parte degli Enti coinvolti al termine di un periodo che avrà una durata attualmente stimata in sei/sette anni complessivi.

CHI STA OPERANDO ALL'INTERNO DELL'AREA? Con la consegna dell'area al Raggruppamento di imprese, la gestione dell'appalto entra in una fase tecnico operativa finalizzata allo svolgimento delle prestazioni previste nel contratto d'appalto.

L'impresa effettuerà una ricognizione dello stato di fatto attuale, anche al fine dell'avvio della progettazione esecutiva quale presupposto per l'avvio dei lavori.

All'interno dell'area, A2A Ciclo idrico Spa, sulla base di convenzione sottoscritta con il Commissario, sta svolgendo l'attività di gestione della barriera idraulica mediante l'esercizio delle pompe presenti per l'emungimento delle acque ed il monitoraggio del livello della falda.

Sono stati svolti alcuni interventi migliorativi sugli impianti della barriera idraulica da parte della stessa Società.

Clicca qui per visualizzare il progetto complessivo di bonifica: <http://commissario.bresciacaffaro.it>

Clicca qui per visualizzare il cronoprogramma: <https://bit.ly/3A8NkBW>

Clicca qui <https://tinyurl.com/mailcaffaro> o scrivi a osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it per comunicare con l'OSSERVATORIO SIN CAFFARO.