

BOLLETTINO N.25

Stato di Avanzamento programma di interventi nell'area stabilimento Caffaro (nell'ambito del SIN Caffaro)

DOVE SIAMO? È stata presentata la seconda parte di progettazione esecutiva.

COSA STIAMO FACENDO? Greenthesi Spa (capo gruppo del Raggruppamento) ha presentato il 21 febbraio la seconda parte di progettazione esecutiva che prevede la fase di demolizione edifici/impianti all'interno dell'area, che inizierà tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, oltre alla rimozione amianto e rifiuti abbandonati nell'area.

Le prime attività da realizzare, riferite alla prima parte di progettazione esecutiva, comprenderanno invece la caratterizzazione terreni, i test pilota e la bonifica bellica. Verrà conseguentemente aggiornato il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

QUANTO TEMPO CI VORRÀ? Tutte le attività previste nel contratto di appalto e negli atti di gara, di grande complessità, si articoleranno in diverse fasi e si concluderanno con il collaudo e gli ulteriori passaggi approvativi da parte degli Enti coinvolti al termine di un periodo che avrà una durata attualmente stimata in cinque/sei anni complessivi.

E' ancora in corso la gara indetta dal Commissario per l'individuazione della terna dei collaudatori. Le risorse utilizzate sono complessivamente assegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al Commissario Straordinario Caffaro e gestite dallo stesso mediante conto speciale della Tesoreria dello Stato.

CHI STA OPERANDO ALL'INTERNO DELL'AREA? Con la consegna dell'area al Raggruppamento di imprese, la gestione dell'appalto è in una fase tecnico operativa finalizzata allo svolgimento delle prestazioni previste nel contratto d'appalto.

All'interno dell'area, A2A Ciclo idrico Spa, sulla base di convenzione sottoscritta con il Commissario, sta svolgendo l'attività di gestione della barriera idraulica mediante l'esercizio delle pompe presenti per l'emungimento delle acque ed il monitoraggio del livello della falda.

ARPA Lombardia prosegue la sua attività di monitoraggio ed è presente alle riunioni di coordinamento tenute dal Commissario.

Caffaro Brescia S.r.l., sulla base dell'impegno assunto, ha avviato le attività per la realizzazione dei nuovi pozzi 8 e 9, per le quali si è già data la disponibilità degli spazi, anche coperti, necessari.

Si stanno valutando le possibili interferenze tra le attività che verranno svolte dai diversi soggetti presenti nell'area dello stabilimento.

Clicca qui per visualizzare il progetto complessivo di bonifica: <http://commissario.bresciacaffaro.it>

Clicca qui per visualizzare il cronoprogramma: <https://bit.ly/3A8NkBW>

Clicca qui <https://tinyurl.com/mailcaffaro> o scrivi a

osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it per comunicare con l'OSSERVATORIO SIN CAFFARO.