

## BOLLETTINO N.32

*Stato di Avanzamento programma di interventi nell'area stabilimento Caffaro (nell'ambito del SIN Caffaro)*

**DOVE SIAMO?** Il dr. Mauro Fabrizio Fasano è stato confermato Commissario straordinario Caffaro. La prima fase di progettazione esecutiva è stata consegnata al Commissario da parte delle Società del Raggruppamento delle imprese appaltatrici.

Sono in corso le attività preliminari alla predisposizione del cantiere ed insediamento delle strutture temporanee a servizio dello stesso.

Sono inoltre in corso le attività di bonifica nell'area acquisita dal Comune per realizzare un parcheggio pubblico in Via Milano.

**COSA STIAMO FACENDO?** Il dr. Mauro Fabrizio Fasano è stato confermato Commissario straordinario Caffaro con atto di nomina perfezionato con registrazione del provvedimento in data 6.6.2025 da parte della Corte dei Conti. La nomina è avvenuta a firma congiunta del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'Economia e delle finanze.

I tecnici delle società del Raggruppamento, insieme alla società incaricata per la verifica della progettazione esecutiva, al direttore dei lavori e al Coordinatore per la sicurezza, hanno in corso interlocuzioni finalizzate allo svolgimento delle prestazioni previste dall'appalto.

Si è in attesa, inoltre, che il Ministero trasmetta il testo finale dell'integrazione all'Accordo di Programma del 2023, che prevede le risorse ministeriali necessarie per la gestione dei sette piezometri facenti parte della nuova barriera idraulica (clicca qui per un approfondimento sulla barriera <https://bit.ly/3Y2x4va>) e al relativo impianto di trattamento. Il testo concordato, già approvato dalla Giunta comunale, sarà quindi sottoposto a firma da parte degli Enti parti dell'accordo.

Parallelamente, l'attività di bonifica nell'area acquisita dal Comune ed originariamente facente parte del plesso dello stabilimento Caffaro (area di circa 2.500,00 m<sup>2</sup>) che avrà la destinazione di parcheggio a servizio di Via Milano ha subito un rallentamento a seguito del ritrovamento di reperti archeologici, con conseguente necessaria interlocuzione con la Soprintendenza.

**QUANTO TEMPO CI VORRA?** Tutte le attività previste nel contratto di appalto e negli atti di gara, di grande complessità, si articolano in diverse fasi e si concluderanno con il collaudo e gli ulteriori passaggi approvativi da parte degli Enti coinvolti al termine di un periodo che avrà una durata attualmente stimata in cinque/sei anni complessivi.

Per quanto riguarda il parcheggio di Via Milano, alle attività di bonifica seguirà il successivo affidamento dei lavori ad una nuova impresa per la realizzazione delle opere edili.

**CHI STA OPERANDO ALL'INTERNO DELL'AREA?** Con la consegna dell'area al Raggruppamento di imprese, la gestione dell'appalto è in una fase tecnico operativa finalizzata allo svolgimento delle prestazioni previste nel contratto d'appalto.

All'interno dell'area, A2A Ciclo idrico Spa, sulla base di convenzione sottoscritta con il Commissario Straordinario SIN Caffaro, sta svolgendo l'attività di gestione della barriera idraulica (descritta nell'approfondimento n.1 e n.2) mediante l'esercizio delle pompe presenti per l'emungimento delle acque ed il monitoraggio del livello della falda.

ARPA Lombardia prosegue la sua attività di controllo delle matrici ambientali ed è presente alle riunioni di coordinamento tenute dal Commissario Straordinario SIN Caffaro.

Caffaro Brescia S.r.l., sulla base dell'impegno assunto, ha avviato le attività per la realizzazione dei nuovi pozzi 8 e 9, per le quali si è già data la disponibilità degli spazi, anche coperti, necessari.

Si stanno valutando le possibili interferenze tra le attività che verranno svolte dai diversi soggetti presenti nell'area dello stabilimento.

Parallelamente, nell'intervento di bonifica del parcheggio di Via Milano, gli operatori e tecnici incaricati stanno proseguendo le attività previste per concludere l'intervento stesso.

Clicca qui per visualizzare il progetto complessivo di bonifica: <http://commissario.bresciacaffaro.it>

Clicca qui per visualizzare il cronoprogramma: <https://bit.ly/3A8NkBW>

Clicca qui <https://tinyurl.com/mailcaffaro> o scrivi a [osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it](mailto:osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it) per comunicare con l'OSSERVATORIO SIN CAFFARO.