

## BOLLETTINO N.36

*Stato di Avanzamento programma di interventi nell'area stabilimento Caffaro (nell'ambito del SIN Caffaro)*

**DOVE SIAMO?** Entro inizio ottobre inizieranno le attività di cantierizzazione e allestimento del cantiere. È stata ufficialmente consegnata parte della progettazione esecutiva, comprensiva anche della fase di demolizione edifici e impianti (decommissioning). Il documento è attualmente in fase di approvazione da parte degli enti validatori e del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

**COSA STIAMO FACENDO?** La progettazione esecutiva, comprensiva anche della fase di decommissioning, è stata ufficialmente consegnata e si trova ora in fase di approvazione da parte degli enti validatori e del RUP.

Tra le prime attività previste rientrano la cantierizzazione, ovvero l'allestimento del cantiere, e contestualmente il campionamento delle acque sotterranee. Quest'ultimo verrà eseguito in contraddittorio, con la presenza e supervisione di ARPA, al fine di garantire la massima tutela ambientale e la piena trasparenza delle operazioni.

A seguire, si procederà con le prime attività propedeutiche alla bonifica, tra cui l'esecuzione di test pilota e le operazioni di bonifica bellica.

Inoltre, per garantire un'informazione costante e accessibile, sarà installato un totem informativo presso una sede comunale. Questo strumento sarà a disposizione della cittadinanza e fornirà aggiornamenti periodici sulle attività in corso e su quelle future, favorendo così una comunicazione diretta e continua tra amministrazione e cittadini. Nell'attuale fase esecutiva, RTI garantirà una costante comunicazione all'interno della Commissione Comunicazione dell'Osservatorio SIN Caffaro.

Dal punto di vista storico/culturale, ha preso il via il processo di valorizzazione dell'archivio storico della Caffaro. Rispetto a questo obiettivo, si sta procedendo all'individuazione di un'area adeguata, situata fuori dal cantiere, ove il lavoro di ricerca e catalogazione dei documenti possa avere luogo con i criteri di sicurezza opportuni.

**QUANTO TEMPO CI VORRÀ?** L'intervento, di grande complessità, si articolerà in diverse fasi successive, sulla base delle attività previste nei contratti di appalto e negli atti di gara, e si concluderà con il collaudo e i passaggi approvativi finali da parte degli Enti coinvolti. Al momento, la stima complessiva del periodo necessario per il completamento è di cinque/sei anni.

**CHI STA OPERANDO ALL'INTERNO DELL'AREA?** Con la consegna dell'area al RTI, la gestione dell'appalto è nella sua fase tecnico-operativa.

All'interno dell'area, A2A Ciclo Idrico Spa continua a gestire la barriera idraulica (come descritto negli approfondimenti precedenti), ARPA Lombardia prosegue con il controllo delle matrici ambientali e la partecipazione alle riunioni di coordinamento, Caffaro Brescia S.r.l. ha avviato la realizzazione dei nuovi pozzi 8 e 9, mentre si valuta la gestione delle possibili interferenze tra le attività dei diversi soggetti presenti.

Infine, l'intervento di bonifica del parcheggio di Via Milano vede gli operatori e i tecnici incaricati proseguire le attività programmate per la sua conclusione.

Clicca qui per visualizzare il progetto complessivo di bonifica: <http://commissario.bresciacaffaro.it>

Clicca qui per scaricare il cronoprogramma: <https://bit.ly/3A8NkBW>

Clicca qui <https://tinyurl.com/mailcaffaro> o scrivi a [osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it](mailto:osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it) per comunicare con l'Osservatorio SIN Caffaro.