

BOLLETTINO N.37

Stato di Avanzamento programma di interventi nell'area stabilimento Caffaro (nell'ambito del SIN Caffaro)

DOVE SIAMO? Entro la seconda settimana di ottobre inizieranno le attività di cantierizzazione e allestimento del cantiere. È stata ufficialmente consegnata parte della progettazione esecutiva, comprensiva anche della fase di demolizione edifici e impianti (decommissioning). Il documento è attualmente in fase di approvazione da parte degli enti validatori e del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

COSA STIAMO FACENDO? Le prime attività di cantiere avranno inizio a partire dalla seconda settimana di ottobre, secondo quanto previsto dal cronoprogramma. E' stato completato il campionamento delle acque sotterranee. Le lavorazioni iniziali comprenderanno: posizionamento dell'impianto lavaruote presso l'accesso principale, housekeeping (pulizia generale dell'area e sistemazione della viabilità interna, con particolare attenzione alla sicurezza dei percorsi e alla gestione delle interferenze).

In merito al transito dei mezzi impiegati nei lavori di bonifica dell'area Caffaro, il tracciato previsto per l'uscita è il seguente:

- Via Nullo
- Via delle Industrie
- Via Rose, sfruttando il sottopasso per evitare il passaggio a livello
- Accesso diretto alla tangenziale

Questa scelta risulta la migliore percorribile, in quanto garantisce:

- una migliore accessibilità per mezzi pesanti;
- incroci più ampi e sicuri;
- il sottopasso di Via Rose che consente di evitare il passaggio a livello;
- un collegamento diretto alla tangenziale.

I mezzi di cantiere non transiteranno lungo Via Milano, né lungo Via Morosini e Via Villa Glori date le criticità legate al loro utilizzo già riscontrate con il transito di corrieri.

Per maggiore chiarezza è stata predisposta una planimetria semplificata del percorso (Figura 1).



Figura 1: Planimetria semplificata percorso mezzi impiegati nei lavori di bonifica

Per quanto riguarda le attività di cantiere, Il Comune di Brescia ha rilasciato l'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione sonora, necessaria per i lavori di decommissioning, bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area ex-Caffaro. L'autorizzazione è valida dal 15 settembre 2025 al 31 dicembre 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00.

QUANTO TEMPO CI VORRA? L'intervento, di grande complessità, si articolerà in diverse fasi successive, sulla base delle attività previste nei contratti di appalto e negli atti di gara, e si concluderà con il collaudo e i passaggi approvativi finali da parte degli Enti coinvolti. Al momento, la stima complessiva del periodo necessario per il completamento è di cinque/sei anni.

CHI STA OPERANDO ALL'INTERNO DELL'AREA? Con la consegna dell'area al RTI, la gestione dell'appalto è nella sua fase tecnico-operativa.

All'interno dell'area, A2A Ciclo Idrico Spa continua a gestire la barriera idraulica (come descritto negli approfondimenti precedenti), ARPA Lombardia prosegue con il controllo delle matrici ambientali e la partecipazione alle riunioni di coordinamento, Caffaro Brescia S.r.l. ha avviato la realizzazione dei nuovi pozzi 8 e 9, mentre si valuta la gestione delle possibili interferenze tra le attività dei diversi soggetti presenti.

Infine, l'intervento di bonifica del parcheggio di Via Milano vede gli operatori e i tecnici incaricati proseguire le attività programmate per la sua conclusione.

Clicca qui per visualizzare il progetto complessivo di bonifica: <http://commissario.bresciacaffaro.it>

Clicca qui per scaricare il cronoprogramma: <https://bit.ly/3A8NkBW>

Clicca qui <https://tinyurl.com/mailcaffaro> o scrivi a osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it per comunicare con l'Osservatorio SIN Caffaro.