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ID Nome attività Durata

1 MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLA METROPOLITANA DI BRESCIA 

NELL’AREA A NORD DEL TORRENTE GARZA

210 g

2 IMPIANTO CANTIERE 14 g

3 ARGINI 177 g

4 sez. 37-32 sx - 120m 17 g

5 sez. 32-23 sx - 180m 25 g

6 sez. 23-15 dx - 160m 45 g

7 sez. 15-7 dx - 160m 45 g

8 finitura pista 28 g

9 parapetti e finiture 17 g

10 STRUTTURE 180 g

11 muro 1 62 g

12 ponte ciclabile 58 g

13 rialzo D1 88m sx 14 g

14 rialzo D2 204m dx 25 g

15 rialzo D3 77m sx 21 g

16 FINITURE 26 g
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