BOLLETTINO N.51

Stato di Avanzamento programma di interventi nell’ area stabilimento Caffaro (nell’ambito del SIN Caffaro)

DOVE SIAMO? Sono stati conclusi i test pilota SVE e sono stati installati ed entrati in funzione i test
pilota ISCO e Soil Flushing.

E stata completata la demolizione dei seguenti edifici all’interno dell’area dell’ex stabilimento Caffaro:
3,5,6,24,45 A-B-C-D-E e 37,41,43 e 35A ¢ 35B, 31A 31B e 34.
Inoltre, in data 23/06/2026 si ¢ svolta online la seduta dell’Osservatorio Caffaro, durante la quale si ¢

fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori dei cantieri e sulle attivita relative alla tutela della
comunita locale.

COSA STIAMO FACENDO? Le seguenti attivita sono attualmente in corso:

- Completamento delle demolizione degli edifici 3, 5, 6, 24, 45 C-D-E, 37, 41, 43, 35b, 31 ¢ 34.
A seguire verranno demoliti gli edifici 29 e 30 (Figura 1).
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Figura 1: Planimetria demolizioni

- Clicca qui per i comunicati relativi alla demolizione:
e Demolizione Caffaro: https:/tinyurl.com/rhwb5htc
e Greenthesis avvia la fase operativa della rigenerazione del S.I.N. di “Brescia - Caffaro™:
https://tinyurl.com/3jane97x
e Dall’area industriale al polmone verde: https:/tinyurl.com/ycxx6zrb

Clicca qui per 1 video di avvio dei lavori di demolizione:
https://www.youtube.com/watch?v=rK48 |[kGYF5E.


https://tinyurl.com/rhwb5htc
https://tinyurl.com/3jane97x
https://tinyurl.com/ycxx6zrb
https://www.youtube.com/watch?v=rK481kGYF5E

I test pilota dell’impianto di Soil Vapor Extraction (SVE: tecnica di bonifica utilizza pozzi di
aspirazione per estrarre dal terreno i contaminanti volatili), iniziati in data 14 maggio, sono stati
conclusi e sono attualmente in corso le analisi dei dati del monitoraggio.

E stato installato nel mese di giugno ed ¢ entrato in funzione 1’impianto pilota di Soil Flushing
(tecnica di lavaggio del suolo). Le prove si sono conlcuse e sono attualmente in corso le analisi
dei dati del monitoraggio (Figura 2, 3 ¢ 4).




Figura 4: Impianto Soil Flushing

E stato installato ed & entrato in funzione I"impianto In Situ Chemical Oxidation (ISCO: tecnica
di bonifica che consiste nell’iniettare sostanze, in questo caso specifico ozono, direttamente nel
terreno per trasformare gli inquinanti in composti innocui (Figura 5, 6, 7 e 8).

Figura 5: Impianto ISCO



Figura 6: Impianto ISCO

Figura 7: Impianto ISCO



Figura 8: Impianto ISCO

E stato concluso il monitoraggio della qualita dell’aria nelle aree esterne al sito Caffaro — Via
Nullo, Via Milano e Via Morosini — con rilevazione delle concentrazioni di polveri PM2.5,
PM10 e Polveri Totali Sottili.

Sono in via di conclusione le attivita di rimozione dei materiali contenenti amianto all’interno
degli edifici. Si ¢ arrivati al 90% delle coperture rimosse, sotto la supervisione di ATS Brescia
che ogni 15 giorni svolge le attivita di vigilanza, tutela della salute e sicurezza a servizio dei
lavori, attraverso sopralluoghi e ispezioni in cantiere.

In data 23/06/2026 si ¢ svolta online la seduta dell’Osservatorio Caffaro che ha avuto per
oggetto I’aggiornamento sulle procedure e le attivita in atto e la risposta ai quesiti ricevuti da
parte dei componenti dell'Osservatorio in merito alle attivita di cantiere e attivita relative con
aggiornamenti da parte di ATS Brescia e di ARPA.

A seguito del ritrovamento di acido picrico, il giorno 8/06 nel laboratorio all’interno dello
stabilimento, 1’operazione ¢ stata gestita in piena sicurezza con la collaborazione di Prefettura,
Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. La sostanza ¢ stata correttamente rimossa il giorno
seguente, e non sussiste alcun pericolo per la pubblica incolumita.

Clicca qui per disponibile per il download I’intera documentazione progettuale consegnata e approvata
fino ad oggi: https://bresciacaffaro.it/.

Clicca qui per il video relativo al primo anno di attivita di bonifica:
https://www.youtube.com/watch?v=7E-LnSOOnEE



https://bresciacaffaro.it/
https://www.youtube.com/watch?v=7E-Ln5OOnEE
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Di seguito il link alla documentazione relativa al progetto esecutivo:
https://bresciacaffaro.it/il-progetto.

QUANTO TEMPO CI VORRA? L’intervento, di grande complessita, si articola in diverse fasi
successive, sulla base delle attivita previste nei contratti di appalto e negli atti di gara, e si concludera
con il collaudo e i passaggi approvativi finali da parte degli Enti coinvolti. Al momento, secondo le
previsioni ad oggi stimate, le opere ed i collaudi avranno termine nell’annualita 2030. La complessita
degli interventi richiedera necessariamente aggiornamenti sul cronoprogramma nel corso del periodo di
durata.

CHI STA OPERANDO ALL’INTERNO DELL’AREA? Il Raggruppamento delle imprese sta operando in
stretta collaborazione con la Direzione lavori ed il Coordinatore della sicurezza per lo svolgimento
delle attivita previste nell’appalto aggiudicato dal Commissario.

All’interno dell’area, A2A Ciclo Idrico Spa gestisce la barriera idraulica con I’integrazione, nella
convenzione conclusa con il Commissario, di sette piezometri rivolti ad intercettare particolari sostanze
inquinanti.

ARPA Lombardia prosegue con il controllo delle matrici ambientali e la partecipazione alle riunioni di
coordinamento, Caffaro Brescia S.r.l. sta realizzando i lavori finalizzati alla realizzazione dei pozzi 8 e
9 per I’emungimento delle acque della falda (“nuova barriera idraulica”) e relativo impianto di
trattamento, mentre si pone I’attenzione sulla gestione delle possibili interferenze tra le attivita dei
diversi soggetti presenti.

ATS ogni 15 giorni svolge le attivita di vigilanza, tutela della salute e sicurezza nel corso dei lavori.

Clicca qui https://bresciacaffaro.it/il-progetto per visualizzare il progetto complessivo di bonifica e per
scaricare 1 cronoprogrammi relativi:



https://www.youtube.com/watch?v=7E-Ln5OOnEE
https://bresciacaffaro.it/il-progetto
https://bresciacaffaro.it/il-progetto

(1) alle attivita di cantierizzazione e adeguamento dei sistemi di emungimento ed energia elettrica
nella sezione ‘progetto esecutivo Cantierizzazione elettrico Pip’;
(2) al decomissioning nella sezione ‘progetto esecutivo Decommissioning’;
(3) alle attivita propedeutiche alla bonifica nella sezione ‘progetto esecutivo Test pilota Indagini’.
Clicca qui https://tinyurl.com/mailcaffaro o scrivi a osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it
per comunicare con 1’Osservatorio SIN Caffaro



https://tinyurl.com/mailcaffaro
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