
𝐁𝐎𝐋𝐋𝐄𝐓𝐓𝐈𝐍𝐎	𝐍.𝟐	
𝘚𝘵𝘢𝘵𝘰	𝘥𝘪	𝘈𝘷𝘢𝘯𝘻𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰	𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘮𝘢	𝘥𝘪	𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪	𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘦𝘢	𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰	𝘊𝘢𝘧𝘧𝘢𝘳𝘰	
(𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘣𝘪𝘵𝘰	𝘥𝘦𝘭	𝘚𝘐𝘕	𝘊𝘢𝘧𝘧𝘢𝘳𝘰)	
𝐃𝐎𝐕𝐄	𝐒𝐈𝐀𝐌𝐎?	Attualmente,	al	termine	dello	svolgimento	della	gara	per	la	
progettazione	esecutiva	e	gli	interventi	di	demolizione/smantellamento/bonifica,	la	
procedura	di	aggiudicazione	al	Raggruppamento	di	imprese	vincitore	è	in	fase	di	
perfezionamento	con	le	ultime	verifiche	preliminari	all’efficacia	dell’aggiudicazione.	
𝐂𝐎𝐒𝐀	𝐒𝐓𝐈𝐀𝐌𝐎	𝐅𝐀𝐂𝐄𝐍𝐃𝐎?	La	procedura	di	gara	ha	comportato	la	valutazione	
delle	offerte	presentate	da	due	Raggruppamenti	di	imprese,	offerte	composte	da	
una	parte	tecnica	ed	una	parte	economica	che	sono	state	oggetto	di	esame	da	parte	
di	una	Commissione	giudicatrice.	
Si	stanno	curando	alcuni	passaggi	amministrativi	volti	all’occupazione	temporanea	
dell’area	dello	stabilimento	Caffaro	(area	di	116mila	mq)	finalizzata	alla	consegna	
dell’area	ai	fini	dell’avvio	delle	attività	prestazionali	previste	dagli	atti	di	gara.	
Il	Commissario	ha	già	stabilito	i	primi	contatti	con	il	Raggruppamento	di	imprese	
vincitore	e	sta	affrontando	le	modalità	per	la	costituzione	dell’ufficio	di	direzione	
dei	lavori.	
Quanto	sopra	in	un	quadro	di	stretta	collaborazione	con	gli	altri	Enti	interessati	
(principalmente	Ministero	dell’Ambiente	e	della	Sicurezza	energetica,	Provincia	ed	
Arpa)	coordinata	dal	Commissario.	
All’interno	dell’area	A2A	Ciclo	idrico	Spa,	sulla	base	di	convenzione	sottoscritta	con	
il	Commissario,	sta	svolgendo	l’attività	di	gestione	della	barriera	idraulica,	oltre	ad	
alcuni	interventi	migliorativi	sugli	impianti.	
Per	quanto	concerne	le	attività	che	verranno	svolte,	l’inizio	dei	lavori	sarà	
preceduto	dalla	progettazione	esecutiva,	che	potrà	anche	avvenire	a	step	
unitamente	all’avvio	della	cantierizzazione.	Ciò	sulla	base	della	programmazione	
dei	lavori	e	dell’offerta	tecnica	presentata	dal	Raggruppamento	di	imprese.	
𝐐𝐔𝐀𝐍𝐓𝐎	𝐓𝐄𝐌𝐏𝐎	𝐂𝐈	𝐕𝐎𝐑𝐑𝐀 ̀?	Tutte	le	attività,	di	grande	complessità,	si	
articoleranno	in	diverse	fasi	e	si	concluderanno	con	il	collaudo	e	gli	ulteriori	
passaggi	approvativi	da	parte	degli	Enti	coinvolti	al	termine	di	un	periodo	che	avrà	
una	durata	attualmente	stimata	in	sei/sette	anni	complessivi.	
Clicca	qui	http://commissario.bresciacaffaro.it	per	visualizzare	il	progetto	
complessivo	di	bonifica.		
Clicca	qui	http://commissario.bresciacaffaro.it/.../24-maggio-2019...	per	
visualizzare	il	cronoprogramma.	
Clicca	qui	https://tinyurl.com/mailcaffaro	o	scrivi	a	
osservatoriosinbresciacaffaro@comune.brescia.it	per	comunicare	con	
l’OSSERVATORIO	SIN	CAFFARO.	
 


