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Nome attività Durata 

Recinzione e apprestamenti del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 8 g

Scavo di sbancamento 5 g

Pista ciclabile 5 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Opere d'arte 7 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Impianto di pubblica illuminazione 6 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 5 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

Opere complementari 5 g

Posa di segnaletica verticale 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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Realizzazione nuova pista ciclabile in sede propria a doppio senso di marcia tra Via Bose e Via Bettole. - Pag. 2
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