
Fase del processo Singole attività Rischi NOTE

Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico riceve da 
parte del Settore promotore la richiesta di accesso alle aree 
per effettuare delle operazioni preparatorie necessarie per 

la redazione del progetto.

Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico, sulla base 
delle indicazioni contenute nella richiesta, comunica ai 

proprietari il giorno e l'ora delle operazioni nonché la ditta 
autorizzata ad introdursi nelle aree di proprietà.

Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico comunica al 
Settore promotore le eventuali osservazioni pervenute.

Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico riceve dal 
Settore promotore il progetto al fine di effettuare il 

deposito ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 327/2001

Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico notifica ai 
proprietari la comunicazione avvio di procedimento 
espropriativo e di deposito atti con la possibilità di 

prendere visione degli stessi e presentare delle osservazioni 
in ordine al progetto

Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico trasmette al 
Settore promotore le eventuali osservazioni pervenute da 

parte dei proprietari o da parte degli interessati per la 
valutazione delle stesse da parte del Settore promotore.

Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico riceve dal 
Settore promotore il nuovo progetto se le controdeduzioni 

alle ossevazioni presentate hanno comportato una 
modifica degli alaborati di progetto. In tale ipotesi, il 

Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico ne dà 
comunicazione ai proprietari.

Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico riceve, per 
conoscenza, da parte del Settore promotore, la delibera di 

Giunta di approvazione del progetto e dichiarazione di 
pubblica utilità dell'opera.

Accesso alle aree ex art. 15 d.P.R. 
327/2001 

(Fase eventuale)

PROCESSO PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE

2.
Fase che precede l'approvazione del 

progetto definitivo

1



Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico notifica ai 
proprietari la comunicazione dell'intervenuta approvazione 
del progetto e dichiarazione di pubblica utilità prevedendo 
un termine, non superiore a 30 giorni, per presentare ogni 
elemento per determinare il valore da attribuire all’area ai 

fini
della liquidazione dell’indennità di esproprio.

Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico trasmette al 
Settore promotore le eventuali osservazioni pervenute da 

parte dei proprietari o da parte degli interessati per la 
valutazione delle stesse da parte del Settore promotore.

 

Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico, sulla base 
delle relazioni di stima firmate dal Responsabile del Settore 
promotore, si attiva al fine di formalizzare con le proprietà 
un accordo per la cessione bonaria delle aree interessate 

dal progetto.

Rischio di mancato fedele rispetto dei criteri previsti dalle 
norme nella determinazione dell'indennità di esproprio

In alternativa all'accordo, Il Settore Valorizzazione 
Patrimonio Pubblico, sulla base della relazione di stima, 

comunica alla proprietà la determinazione dell'indennità di 
esproprio, prevedendo un termine di 30 giorni per 

accettare o meno (art. 20 d.P.R. 327/2001)

4.2
Fase propedeutica all'acquisizione 

delle areee:  deposito al MEF

In caso di rifiuto o mancato riscontro entro il termine di 30 
giorni della determinazione dell'indennità o nel caso in cui 

non sia possibile raggiungere l'accordo, il Settore 
Valorizzazione Patrimonio Pubblico effettua il deposito al 
MEF dell'indennità di esproprio determinata, concluso il 

quale è possibile effettuare l'immissione in possesso al fine 
di poter iniziare i lavori

Rischio di mancato fedele rispetto dei criteri previsti dalle 
norme nella determinazione del prezzo di cessione 

volontaria del bene

Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico riceve dal 
Settore promotore le date di immissione in possesso.

Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico, sulla base 
delle indicazioni ricevute, comunica alle proprietà la data e 

l'ora di immissione in possesso.
Durante le operazioni di immissione in possesso viene 
redatto il verbale di immissione in possesso e stato di 

consistenza alla presenza della proprietà. Se la proprietà 
non è presente si procede comunque alla presenza di due 

testimoni

5 Immissione in possesso

3
Dichiarazione di pubblica utilità 

dell'opera mediante approvazione del 
progetto definitivo

4.1
Fase propedeutica all'acquisizione 

delle aree:  raggiungimento accordo 
bonario



6 Liquidazione indennità e indennizzi
Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico provvede alla 

liquidazione delle indennità e degli indennizzi secondo i 
termini e le modalità pattuite negli accordi

Il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico riceve dal 
Settore promotore la comunicazione di fine lavori.

In seguito alla comunicazione di fine lavori, il Settore 
Valorizzazione Patrimonio Pubblico, unitamente al Settore 
promotore, provvede alla riconsegna delle aree per le quali 

era stata prevista l'occupazione, mediante redazione del 
verbale di riconsegna aree.

8 Frazionamenti
Al termine dei lavori viene trasmessa al tecnico incaricato la 

documentazione necessaria ad effettuare i frazionamenti 
delle aree.

Opzione A: tramite decreto di esproprio.
Opzione B: per rogito notarile

9
Passaggio di proprietà delle aree 
espropriate al Comune di Brescia

7 Riconsegna aree
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